





umístění popelnic – kuka vůz bude zajíždět postupně do míst s ukončeným zahrnutým výkopem. Prosím, umístěte popelnicí vždy dle průběhu prací do místa, kam vůz může zajet.

PRŮBĚH PRACÍ "TLAKOVÁ KANALIZACE NADE VSÍ"

-  zrealizováno
-  realizace v týdnu od 4.2. – 20.2.2020
-  realizace v týdnu od 10.2. – 16.3.2020
-  zahájení realizace kanal.přípojek od 3.2.

umístění popelnic – kuka vůz bude zajíždět postupně do míst s ukončeným zahrnutým výkopem. Prosím, umístěte popelnicu vždy dle průběhu prací do místa, kam vůz může zajet.